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Vengono qui presentati in forma sintetica i risultati di una indagine prototipale sulla progettazione 
delle scuole pubbliche che mette a confronto tre diverse tipologie di bandi gara: il concorso di 
progettazione, l’appalto integrato; gli altri bandi di progettazione. L’indagine si interroga sui 
tempi e sui costi delle diverse tipologie di bando.  
 
L’analisi si basa sui dati raccolti sistematicamente da Cresme Europa Servizi ed è così strutturata:  
 
Ambito territoriale: nazionale 

Dimensione economica degli interventi: sopra e sotto la soglia europea dei 5,5 milioni di euro 

Periodo di riferimento dei bandi da analizzare: 2015-2024 
 
Il percorso di analisi è stato il seguente: 
 

1. Bandi da analizzare nel dettaglio per selezionare i bandi dei progetti da monitorare: 300 
bandi di cui  
- 100 concorsi di progettazione con livelli successivi affidati al vincitore;  
- 100 appalti integrati; 
- 100 altri bandi di progettazione. 

2. Analisi delle diverse tipologie di bandi e conseguente definizione e classificazione di come 
sono evoluti i criteri di valutazione delle offerte tecniche 

3. Selezione di 100 Bandi dei progetti da monitorare dall’aggiudicazione all’ultimazione sulla 
base dell’analisi svolta nel punto 2:  
- 40 concorsi di progettazione con livelli successivi affidati al vincitore 
- 30 altri bandi di progettazione 
- 30 appalti integrati 

4. Analisi della storia dei singoli progetti selezionati finalizzata alla definizione dell’efficienza 
e definizione dell’impatto della qualità del progetto:  
 tempi e costi di esecuzione dei progetti e dei lavori (si tratta di ricostruire i tempi  e i costi 

che passano dall’affidamento della progettazione all’ultimazione dei lavori dei diversi 
progetti in monitoraggio); 

 verifica del rispetto dei criteri che hanno portato all’aggiudicazione delle qualità 
richieste 

5. Sintesi delle valutazioni 
 
Lo studio è stato ultimato nel dicembre 2024. 
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1.1. Investimenti 2002-2017 
 

Per la corretta lettura dei dati che seguiranno, e in particolare di quanto è 

successo nel comparto delle opere pubbliche negli ultimi cinque anni, è utile una 

rapida ricostruzione dei cicli di investimento realizzati in Italia negli anni 2000.  

Possiamo dividere una prima parte di questo inquadramento con l’analisi dei dati 

che riguardano il periodo 2002-2017. Si tratta di una fase articolata e complessa 

divisa in due fasi: una prima fase che trae origine dalla “Legge Obiettivo del 2001” 

(L.21dicembre 2001, n.443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 

insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive” e che mostra una stagione di forte crescita degli investimenti sino al 

2004 e una stagione di “mantenimento” di un importante livello di spesa sino al 

2008; una seconda fase in cui si registra una profonda flessione degli investimenti 

che dal 2009 è proseguita sino al picco minimo del 2017. 

Fatto 100 gli investimenti a valori costanti nel 2002 nel 2004 si toccò il picco di 

111,7, la spesa si mantenne superiore a 100 sino al 2008, per poi avviare una 

dinamica che portò la spesa nelle opere pubbliche a scendere a 65 nel 2017. 
 
Investimenti in opere pubbliche per comparti 2002-2028 - Numero indice 2002 = 100-Valori deflazionati 

 
Fonte: CRESME 
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1.2. Bandi di gara 2002-2016 
 

Di seguito è rappresentato a valori correnti l’andamento degli importi dei bandi 

di gara di opere pubbliche dal 2002 al 2016. Come è facile notare il valore gli importi 

messi in gara è andato riducendosi dai circa 33 miliardi del 2005 ai 17,2 del 2016. 

Il 2016 è un anno importante, perché viene approvato il nuovo codice del Lavori 

Pubblici e sempre nel 2016 viene approvato il nuovo “Piano per le infrastrutture e 

la logistica” da parte del Ministero delle Infrastrutture “Connettere l’Italia”. Il nuovo 

Piano come già la legge Obiettivo viene accompagnato da una nuova stagione di 

finanziamenti e risorse che di lì a poco avrebbe avviato una nuova stagione di spesa. 
 

Bandi per anno - Importi in milioni di euro 

 

 

Fonte: CRESME Europa Servizi e altre fonti 
 

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.L.18 aprile 2016,n.50), avvia una fase di 

profondo cambiamento negli appalti pubblici e nel disegno delle connessioni del 

Paese e investe la definizione delle strategie infrastrutturali e le modalità di 

realizzazione delle opere pubbliche. Con il nuovo codice viene abrogata la “Legge 

Obiettivo” e la disciplina speciale con cui sono state programmate le infrastrutture 

strategiche dal 2001. 

Il “rimbalzo” registrato dagli appalti nel 2014 e 2015 è in buona parte da 

attribuire alle risorse disponibili “in ritardo” e alla corsa realizzativa ancora possibile 

dei Fondi Strutturali europei del settennio 2007-2013 

  



 
Indagine sul valore della qualità della progettazione nell’opera pubblica - Il caso delle scuole 

 6 

1.3. Bandi di gara 2017-2020 
 

Tra 2016 e 2020 i bandi di gara delle opere pubbliche avviano una nuova fase di 

mercato; si passa infatti dai circa 17,2 miliardi di euro del 2016 ai 46,5 miliardi di 

euro del 2020.  Si tratta, come è facile notare dal grafico, dell’avvio di una nuova 

stagione per gli investimenti nel Paese. 
 
Bandi per anno - Importi in milioni di euro 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi 
 

Come è noto nel 2020 lo scenario viene fortemente condizionato dalla crisi 

pandemica, si tratta di un condizionamento positivo per il mondo delle opere 

pubbliche: infatti gli interventi per far fronte alla crisi portano a una revisione della 

politica economica europea e a una nuova stagione per gli investimenti, all’interno 

della quale l’Italia si ritaglia un ruolo da protagonista. 
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1.4. PNRR + FONDI DI COESIONE 2021-2027 
 

 Per rispondere alla crisi prende piede una nuova politica europea che prende il 

nome di “Next Generation EU” e che si traduce nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) 

che vede destinati all’Italia 226,2 miliardi di Euro, dei quali quasi la metà destinati 

al settore delle costruzioni. Inoltre nel 2021 prende il via il nuovo settennato per i 

Fondi di Coesione 2021-2027 che per l’Italia tra fondi europei e co-finanziamento 

rappresentano un valore di oltre 80 miliardi di euro. Anche una parte di queste 

risorse andrà alle opere pubbliche. 

Come è noto le risorse del PNRR devono essere spese e i progetti realizzati entro 

il 2026: si avvia una fase eccezionale di spesa che si aggiunge alla ripresa delle opere 

pubbliche avviata prima della pandemia.   
 

Grandezza delle risorse per l’Italia 2021-2027 (miliardi di euro) 

 

 
Fonte: CRESME da fonti varie 

 

 

 



 
Indagine sul valore della qualità della progettazione nell’opera pubblica - Il caso delle scuole 

 8 

1.5. Un nuovo scenario strategico per le opere pubbliche 
 
Lo scenario delle opere pubbliche in Italia diviene così uno scenario eccezionale in 
termini di potenzialità delle risorse disponibili. L’analisi svolta dall’Ufficio Studi della 
Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC e CRESME, evidenzia come nel 
2024 l’ammontare dei costi delle infrastrutture per i programmi di 
infrastrutturazione strategica e prioritaria dell’Italia ammonti a 483 miliardi di Euro. 
I costi per le opere interessate al PNRR–PNC ammontano a circa 87 miliardi, rispetto 
alle quali i finanziamenti PNRR coprono circa 27 miliardi di euro, le altre risorse 
vengono da altre fonti di finanziamento, ma il PNRR agisce come catalizzatore e 
acceleratore della spesa.   

 

Infrastrutture strategiche e prioritarie – Costi (importi in milioni di euro) 

 

 

 

Fonte: Camera dei deputati – Servizio studi “Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR-PNC – Rapporto 
annuale 2024 – Dati aggiornati al 31 agosto 2024” 

  

DALLA 

«LEGGE OBBIETTIVO» 
IN POI 
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Oggi l’Italia si trova in una fortissima fase di spesa nel comparto delle opere 

pubbliche,  che investe sia le opere del genio civile sia l’edilizia non residenziale 

pubblica.  

Infatti dopo la crescita avviata con il 2018 e proseguita siano al 2020, a partire 

dal 2021 i programmi di spesa sospinti da «Connettere l’Italia» sono stati arricchiti 

dai nuovi progetti del PNRR, che non hanno riguardato solo i grandi progetti 

strategici del Paese, ma anche interventi di dimensione minore e di carattere 

territoriali inseriti all’interno del PNRR, una componente dei quali è l’edilizia 

scolastica.  
 

Investimenti in opere pubbliche per comparti 2002-2028 - Numero indice 2002 = 100-Valori deflazionati 

 
Fonte: CRESME 

 

  

2. LA CENTRALITA’ DELL’OPERA PUBBLICA IN ITALIA OGGI 
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Forse l’analisi più chiara di quello che sta succedendo è quella descritta dai bandi 

di gara. Come si mostra nel grafico, dal 2019 al 2024 sono stati messi in gara 400 

miliardi di euro di lavori pubblici, una media di 66,7 miliardi di euro all’anno. Il 

grafico mostra anche che i bandi interessati dal PNRR PNC hanno cominciato ad 

essere operativi, in maniera contenuta nel 2021, circa 10 miliardi di euro su 43, per 

poi salire a 42,5 miliardi su 91,6 nel 2022 e a 35,7 miliardi su 97,2 nel 2023.  

 
Bandi di gara per lavori pubblici a valori correnti 2002-2024 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi 

 

Aggiudicazioni di lavori pubblici a valori correnti 2002-2024 

 
Fonte: CRESME Europa Servizi 
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Con il 2024 è iniziata una fase di naturale contrazione con livelli comunque elevati 

rispetto agli anni pre-pandemici: con un totale di 61,2 miliardi di cui 16,2 PNRR PNC. 

Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze gli investimenti fissi lordi delle 

amministrazioni pubbliche sono passati dalla media annua di 38,5 miliardi di euro 

del triennio 2016-2018 ai 41, 5 del 2019, sino a salire ai 75 miliardi del 2024 e 

proseguire con una media di 80 miliardi di euro l’anno nel triennio 2026-2027. 
 

Investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche - Le previsioni del piano strutturale di bilancio di medio 
termine 
Milioni di euro a prezzi correnti 

 
Fonte: elaborazione CRESME su dati MEF e ISTAT 

 

Gli investimenti in costruzioni degli Enti Locali, a dimostrazione che la nuova fase 

di spesa ha interessato non solo le opere strategiche ma anche quelle locali, mostra 

tra 2017 e 2024 una crescita del 136%, in sostanza si è passati da 8,4 miliardi a 19,9.  

 
Pagamenti degli enti locali per investimenti in costruzioni - Dati SIOPE gennaio 2024 - Milioni di euro a prezzi 
correnti 

 
Fonte: elaborazione CRESME su dati SIOPE  
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Inoltre, come accennato, la crescita non guarda solo alle opere del genio civile 

ma anche l’edilizia e in particolare all’edilizia non residenziale. 
 

Pagamenti degli enti locali per investimenti in costruzioni - Dati SIOPE settembre 2024 - Milioni di euro a prezzi 
correnti 
Non solo opere del Genio Civile 

  2022 2023 Var % 2024 Var % 

Edilizia residenziale 325 577 77,6 786 36,2 

Edilizia non residenziale 3.755 5.595 49,0 7.890 41,0 

Genio civile 7.247 9.729 34,2 10.827 11,3 

Impianti 322 488 51,5 407 -16,5 

Totale  11.649 16.389 40,7 19.911 21,5 

Fonte: elaborazione CRESME su dati SIOPE 

 
 

 

Uno dei grandi temi storici per le opere pubbliche sono stati i tempi di 

realizzazione. Un tema affrontato da diverse analisi.  Nel 2018 l’Agenzia di Coesione 

nell’ambito dei Conti Pubblici Territoriali analizzò un ampio campione di opere 

pubbliche evidenziando le criticità dei «tempi di attraversamento» da una fase ad 

un’altra del processo decisionale. 

I “tempi di attraversamento” per arrivare alla fas esecutiva incidevano a seconda 

delle dimensioni dell’opera da un minimo del 44% ad un massimo del 54,3% rispetto 

ai tempi complessivi di realizzazione delle opere.  
 

L’analisi dell’Agenzia di Coesione nel 2018 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati Agenzia di Coesione   

3. IL PROBLEMA DEI TEMPI DELL’OPERA PUBBLICA 
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L’analisi dell’Agenzia di Coesione nel 2018 

 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati Agenzia di Coesione   
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L’analisi dell’Agenzia di Coesione nel 2018 

 

 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati Agenzia di Coesione  
 

 

Nel 2019 anche Banca d’Italia analizzò il problema delle 

«interfasi», vale a dire dei tempi di attraversamento tra 

una fase operativa e un’altra; in particolare l’analisi di 

Banca d’Italia metteva in evidenza come i «tempi di 

attraversamento» avevano una incidenza diversa nelle 

attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione.  

Nel campo della progettazione le fasi di attraversamento 

incidevano per il 60% dei tempi. 
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L’analisi di Banca d’Italia nel 2019 – I tempi di attraversamento della progettazione 

 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati Banca d’Italia 

 
 
Nel 2022 sul tema dei tempi dell’opera pubblica si 
esercitò anche L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, 
che studiando un campione di opere pubbliche 
stabilì che ne decennio 2012-2021 nel campione di 
appalti di opere concluse le fasi di pre-affidamento 
(55,1%) e di affidamento (20,7%) incidevano per il 
75% dei tempi di realizzazione dell’opera.  
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L’analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nel 2022 – Affidamento e pre-affidamento 

 

  

Fonte: elaborazione CRESME su dati Ufficio Parlamentare di Bilancio 

 

Nel 2024 l’Ufficio Studi della Camera dei Deputati in collaborazione con CRESME 

e Anac, sulla base dei dati CRESME Europa servizi, sviluppa una analisi che confronta 

come sono andati mutando i tempi di affidamento tra la data di pubblicazione del 

bando e la data di aggiudicazione dei lavori. Grazie alle modifiche legislative 

intervenute per la semplificazione e per l’approvazione dei progetti i tempi di 

affidamento sono andati fortemente riducendosi passano dai 14, 3 mesi medi prima 

del 2021, agli 1,8 mesi del 2024.  

Le accelerazioni sospinte per la realizzazione dei lavori PNRR-PNC, hanno inciso 

anche sulle opere pubbliche non PNRR-PNC. 
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L’analisi dell’Ufficio Studi della Camera dei deputati/CRESME/ANAC - 2024  

 

Fonte: Camera dei deputati – Servizio studi “Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR-PNC – Rapporto 
intermedio – Dati aggiornati al 30 giugno 2024” 

 
 

L’analisi delle opere pubbliche aggiudicate tra 2020 e 2024 svolta da CRESME 

Europa Servizi ha evidenziato come una parte del problema sia stato risolto 

ricorrendo all’appalto integrato il cui peso è passato dal 12,8% sugli importi 

aggiudicati del 2020 al 43,3% del 2024.  
 

 
Realizzazione opere pubbliche – Aggiudicazioni di importo > a 1 mln€ per sistema di realizzazione dei lavori 
Importo in milioni di euro a prezzi correnti 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Totale 

2020-2024 

Partenariato Pubblico Privato  3.350 4.846 17.465 6.873 2.594 35.128 

Appalti di Costruzione Manutenzione e 
Gestione 

2.593 9.307 4.262 4.249 3.087 23.498 

Lavori tradizionali 17.162 35.765 36.921 83.666 26.162 199.676 

Appalto integrato 2.955 10.536 14.244 39.437 13.767 80.938 

Appalto sola esecuzione 14.208 25.229 22.677 44.230 12.395 118.738 

TOTALE MERCATI OOPP - A 23.105 49.918 58.648 94.789 31.843 258.303 

PPP e appalto integrato – B 6.305 15.382 31.709 46.310 16.360 116.066 

Incidenza B/A 27,3% 30,8% 54,1% 48,9% 51,4% 44,9% 

Fonte: Cresme Europa Servizi 
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Il boom delle opere pubbliche che ha caratterizzato il Paese negli anni 2020-2024 

si è tradotto anche in un corrispondente boom della progettazione di opere 

pubbliche, ben descritto dall’Osservatorio ONSAI, realizzato da CRESME Europa 

Servizi per il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori (CNAPPC). 
 

Bandi di gara di progettazione per anno: l’osservatorio Onsai Cnappc CRESME ES 

  

 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 

La crescita è stata sia nel numero che negli importi: i bandi progettazione sono 

passati dai 783 milioni di euro del 2019 al picco di 3 miliardi del 2022. Nel 2023 si è 

scesi a 2,4 miliardi e nel 2024 a 1,5. Segnando l’inizio di una nuova fase. 

Considerando anche i bandi degli altri Servizi di Architettura e Ingegneria e deli 

“altri servizi tecnici”, il valore dei bandi interessanti i progettisti è passato da 1,4 

miliardi di euro del 2019, ai 4,2 del 2022, ai 4,1 del 2023. Il 2024 ha registrato la 

riduzione a 2,7 miliardi di euro, in linea con le attese, ma è bene ricordare che si 

tratta di un valore superiore cel 93% a quello del 2019. 

4. LE OPERE PUBBLICHE IN ITALIA E IL TEMA DELLA PROGETTAZIONE 
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Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico - Numero e importo bandi - importi in milioni 
di euro 

 
Progettazione (a) 

Altri SAI 

e altri servizi tecnici (b) 
Totale bandi 

Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

  Valori assoluti 

2019 3.697 783 4.130 596 7.827 1.379 

2020 4.690 1.609 3.859 613 8.549 2.222 

2021 4.997 1.512 3.976 844 8.973 2.356 

2022 6.080 3.059 3.331 1.123 9.411 4.182 

2023 5.073 2.451 3.158 1.679 8.231 4.129 

2024 3.837 1.460 2.856 1.234 6.693 2.693 

  Variazioni % 

2019 - - - - - - 

2020 26,9 105,6 -6,6 2,9 9,2 61,2 

2021 6,5 -6,1 3,0 37,7 5,0 6,0 

2022 21,7 102,3 -16,2 33,0 4,9 77,5 

2023 -16,6 -19,9 -5,2 49,5 -12,5 -1,3 

2024 -24,4 -40,4 -9,6 -26,5 -18,7 -34,8 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(a) Compresi: progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza; collaudo. 
(b) compresi i bandi per servizi SAI diversi dalla progettazione di cui alla nota (b) e per altri servizi tecnici nonché gli avvisi per elenchi di 
professionisti. 
 

La forte crescita della progettazione ha interessato tutti i macro-ambiti di 

attività dei progettisti, ma la voce che è cresciuta di più è quella della direzione dei 

lavori, mentre è attesa per i prossimi anni la crescita delle attività di collaudo.  
 

 
Bandi di gara di progettazione per macro ambiti - Numero e importo bandi - importi in milioni di euro 

 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 

 NUMERO 

Progettazione 3.323 3.713 4.697 3.215 2.115 17.063 

Direzione esecuzione 923 803 768 1.259 1.193 4.946 

Collaudo 444 481 615 599 529 2.668 

TOTALE  4.690 4.997 6.080 5.073 3.837 24.677 

 IMPORTO (mln €) 

Progettazione 1.260 1.218 2.561 1.885 761 7.686 

Direzione esecuzione 323 251 163 345 570 1.652 

Collaudo 26 43 335 220 128 751 

TOTALE  1.609 1.512 3.059 2.451 1.460 10.090 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
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Tra 2020 e 2024 i bandi interessanti l’attività dei progettisti sono stati 24.677, 

per un importo totale di 10,1 miliardi di euro. 

 

La crescita delle opere pubbliche, come accennato in precedenza ha 

interessato anche l’edilizia. In questo contesto l’edilizia per l’Istruzione e la 

ricerca, che rappresenta la cornice dell’obiettivo del lavoro qui svolto sulle scuole, 

nel periodo 2020-2024 ha visto 5.306 bandi di progettazione, per un importo di 

779 milioni di euro.  

 

Bandi di gara di progettazione per destinazione funzionale - Numero e importo bandi - importi in milioni di euro 
 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 

 NUMERO 

Istruzione, ricerca 1.137 1.050 1.566 1.071 482 5.306 

Sanità 265 238 538 269 233 1.543 

Infrastrutture e servizi per la mobilità 917 966 846 764 640 4.133 

Cultura, vita sociale, sport, culto 580 549 910 828 558 3.425 

Difesa del suolo e bonifiche ambientali 466 666 330 273 418 2.153 

Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze 

dell'ordine 
348 396 370 411 530 2.055 

Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni 389 456 481 551 370 2.247 

Altro 588 676 1.039 906 606 3.815 

TOTALE  4.690 4.997 6.080 5.073 3.837 24.677 

 IMPORTO (mln €) 

Istruzione, ricerca 165 157 156 211 89 779 

Sanità 89 158 830 289 117 1.483 

Infrastrutture e servizi per la mobilità 993 567 640 944 539 3.683 

Cultura, vita sociale, sport, culto 72 83 620 277 103 1.155 

Difesa del suolo e bonifiche ambientali 69 123 42 43 64 341 

Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze 

dell'ordine 
79 103 183 203 89 657 

Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni 86 168 146 275 242 917 

Altro 56 151 442 209 217 1.075 

TOTALE  1.609 1.512 3.059 2.451 1.460 10.090 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 

  



 
Indagine sul valore della qualità della progettazione nell’opera pubblica - Il caso delle scuole 

 21 

La progettazione è cresciuta in tutte le aree territoriali del Paese, ma in 

particolare è cresciuta al Centro Sud, che ha visto concentrato il 55% degli importi 

dei badi di progettazione 2020-2023.  
 
Bandi di progettazione per territori - anno e periodo - Numero e importo bandi - Importi in milioni di euro 

 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 

 NUMERO 

Nord ovest 834 925 1.115 885 865 4.624 

Nors est 620 541 792 680 570 3.203 

Centro 804 852 1.144 850 690 4.340 

Sud 1.364 1.730 2.055 1.814 1.120 8.083 

Isole 1.008 938 966 828 569 4.309 

Non ripartibile o estero 60 11 8 16 23 118 

TOTALE  4.690 4.997 6.080 5.073 3.837 24.677 

 IMPORTO (mln €) 

Nord ovest 275 386 598 329 210 1.797 

Nors est 227 233 469 422 254 1.605 

Centro 286 330 847 1.006 416 2.886 

Sud 345 373 778 475 462 2.434 

Isole 171 138 366 203 117 995 

Non ripartibile o estero 305 51 1 15 0 372 

TOTALE  1.609 1.512 3.059 2.451 1.460 10.090 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
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Ancora a titolo di inquadramento si delineano alcuni degli aspetti principali che 

riguardano le dimensioni e i caratteri del patrimonio scolastico in Italia.  

 In Italia si stima ci siano oltre 33.000 edifici scolastici, il 57% dei quali nel 2025 

avranno oltre 50 anni.  

 
Le risorse per le scuole del PNRR 

 

Fonte: elaborazione CRESME da fonti varie 

 

 

5.1. Il PNRR e le scuole 
 

Il PNRR ha avuto particolare attenzione per quanto riguarda gli interventi 

riguardanti l’edilizia scolastica intervenendo attraverso diverse misure: 

M2C3I1.1; M4C1I1.1; M4C1I3.3; M5C2I2.1; M5C2I2.3.  

Viene qui rappresentato il quadro completo degli interventi previsti nel PNRR che 

riguardano le scuole.  

 

 

 

 

 

 

5. LE SCUOLE E I NUOVI INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE 



 
Indagine sul valore della qualità della progettazione nell’opera pubblica - Il caso delle scuole 

 23 

I casi oggetto di studio - PNRR - Principali misure di riferimento per l'edilizia scolastica - Descrizione 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati ReGiS-PNRR 

 

Qui di seguito sono rappresentate le diverse risorse per le diverse azioni e i 

numeri di progetti. 

 
I casi oggetto di studio - PNRR - Principali misure di riferimento per l'edilizia scolastica - Costi e finanziamenti 
(importi in euro) 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati ReGiS-PNRR 

 

I progetti per le nuove scuole PNRR al 31 dicembre 2024 descritti nella Misura 

M2C3I1.1 sono 210, per circa 1,4 miliardi di euro di costo (erano 216 per circa 2 

miliardi di costo nel PNRR originario del 2021), e poi, nella Misura M4C1I3.3, 3.146 

progetti di riqualificazione e messa in sicurezza, per circa 6,1 miliardi di euro di costo 

(erano 2.158 del costo di 3,9 miliardi nel PNRR 2021), oltre a altri interventi di 

edilizia scolastica (comprese mense e palestre) inseriti nelle restanti misure 

coinvolte (M4C1I1.1; M5C2I2.1; M5C2I2.3). 
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Le scuole in Italia 

  

  

Fonte: elaborazione CRESME da fonti varie 

 
 

5.2. Qualche cenno sulla struttura degli edifici scolastici in Italia 
 

Sulla base di indagini svolte nel 20023 dal CRESME per ENEA e riguardanti edifici 

scolastici realizzati tra 2021 e 2023 emerge che il 62,5% degli edifici ha una struttura 

portante in calcestruzzo armato e il 37,5% in altri materiali (legno, acciaio, alluminio, 

altro). 
 

La struttura delle scuole - Campione di 76 edifici uso scolastico realizzati nel triennio 2021-2023 – struttura 
portante - Espresso in quota % del volume complessivamente realizzato 

 

Fonte: CRESME 
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5.3. I nuovi temi della progettazione e la progettazione delle scuole 
 

Inoltre a conclusione di questa breve parte introduttiva alla ricerca è bene 

ricordare che negli anni 2000 la progettazione è stata chiamata ad affrontare con 

maggiore cogenza i nuovi temi della transizione ambientale, energetica e di 

ottimazione dei processi.  

Minimizzare l’impatto ambientale generato dai lavori per la costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione; massimizzare l’efficienza energetica dell’edificio e 

garantire la presenza di aree verdi integrate sono diventati requisiti obbligatori per 

gli edifici pubblici, come disposto dalle EPBD europee e dai nuovi CAM.  

Inoltre prevedere edifici scolastici che siano facilmente trasformabili, sia al fine 

di creare spazi idonei ad accogliere molteplici funzioni anche al di fuori dell’orario 

scolastico, come previsto dalle linee guida per le scuole future finanziate dal PNRR, 

sia in vista degli esiti del cambiamento demografico in atto che vedrà via via 

assottigliarsi il numero di studenti, è un altro esempio dei nuovi obiettivi della 

progettazione degli edifici scolastici. Tutti aspetti che guardano alla qualità del 

progetto. 
 

I nuovi temi della progettazione - Elementi qualitativi  

 

Fonte: CRESME 
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6.1. IL percorso di indagine  
 

Come accennato in premessa vengono qui presentati i risultati dell’indagine sui 

tempi e sulla qualità della progettazione delle scuole pubbliche commissionata dal 

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservator a 

Cresme Europa Servizi.  

Alla base dell’indagine vi sono i dati raccolti dai sistemi informativi sugli appalti 

di lavori pubblici di Cresme Europa Servizi, integrati con dati qualitativi sulle gare 

raccolti mediante contatto diretto con i soggetti interessati. I contatti diretti sono 

stati essenziali per completare il quadro informativo relativo agli obiettivi 

dell’indagine. 

L’ambito territoriale dell’indagine è a livello nazionale; la dimensione economica 

degli interventi è rappresentata dalle opere sopra e sotto la soglia europea dei 5,5 

milioni di euro. Il periodo di riferimento dei bandi da analizzare è il decennio 2015-

2024.  

Il percorso di analisi è il seguente: 

 a partire dai 9.929 bandi relativi alle scuole pubbliche contenute nella Banca 

dati Cresme Europa, sono stati selezionati 300 bandi di cui:  

- 100 concorsi di progettazione con livelli successivi affidati al vincitore;  

- 100 altri bandi di progettazione;  

- 100 appalti integrati. 

 
Progetto: Indagine sul valore della qualità della progettazione. Il caso delle scuole pubbliche 

UNIVERSO DI RIFERIMENTO - BANDI 2015-2024 

 Numero Importo (Mln €) 

Concorsi di progettazione 411 36 

Altri bandi di progettazione 8.140 1.082 

Appalti integrati 1.378 4.362 

TOTALE 9.929 5.480 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 
 

6. INDAGINE SUL VALORE DELLA QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE NELLE SCUOLE 
PUBBLICHE. LA METODOLOGIA SEGUITA 
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L’analisi dei bandi è avvenuta a partire dalle seguenti schede di rilevazione che 

hanno consentito di sistematizzare le informazioni utili necessarie alle successive 

elaborazioni: 
 
Modello di scheda di rilevazione dei bandi - L’impianto di un sistema informativo 

 

Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 
Le schede di rilevazione dei bandi - La matrice dei dati analizzati 
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Fonte: ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 

 
6.2. I casi oggetto di studio  
 

 Il percorso analitico 
 

Nel decennio 2015 e 2024 sono stati individuati 9.229 bandi di progettazione 

riguardanti le scuole, di questi: 

 411 relativi a concorsi di progettazione,  

 1.378 relativi a progetti legati all’appalto integrato  

 8.140 relativi ad altri bandi di progettazione. 

 

Su questo universo sono stati selezionati 300 casi, 100 per ogni segmento 

tipologico:  

 Concorso,  

 Appalto integrato,  

 e altri bandi di progettazione (SAI Servizi di architettura e ingegneria). 
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L’analisi dei 300 casi ha portato poi alla selezione di 103 progetti, con una ricca 

base informativa, di cui: 

  41 concorsi di progettazione;  

 30 appalti integrati;  

 e 32 altri bandi di progettazione. 

 

L’analisi dei progetti ha consentito di monitorare in dettaglio il 10% dei concorsi 

di progettazione, l’1% dei bandi relativi all’appalto integrato e lo 0,5% degli altri 

bandi di progettazione.  

 
Quadro di riferimento per l’indagine 

 Bandi 2015-

2024 
Casi analizzati Casi monitorati 

% monitorati/  

analizzati 

% monitorati/ 

totale bandi 

TOTALE 9.929 300 103 34% 1,0% 

Concorsi di progettazione 411 100 41 41% 10,0% 

SAI (Altri bandi di progettazione) 8.140 100 32 32% 0,5% 

Appalti integrati 1.378 100 30 30% 1,0% 

Concorsi 
Progetto individuato con concorso 

di progettazione e lavori affidati con 

appalto di sola esecuzione 

SAI 
(Altri bandi di progettazione) 

Progetto affidato a professionisti 

interni/esterni alla PA e lavori 

affidati con appalto di sola 

esecuzione 

Appalto integrato 
PFTE-PD affidato a professionisti 

interni/esterni alla PA e lavori 

affidati con appalto integrato (PD 

e/o PE e lavori) 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
  

 Il valore complessivo dei progetti analizzati 

I 103 casi analizzati nel dettaglio hanno rappresentato un valore complessivo di 

circa 1,2 miliardi di euro, per una media di 11,3 milioni di euro per scuola. 

Il costo medio delle scuole realizzato con i concorsi di progettazione è stato di 

13,6 milioni di euro, mentre quello degli appalti integrati è di 10,1 milioni di euro e 

quello degli altri bandi di progettazione di 9,5 milioni di euro. Il concorso di 

progettazione, secondo questa analisi, viene utilizzato per interventi con valore 

superiore al 30% a quelli affidati con altre modalità di gara.  
 

Quadro di riferimento per l’indagine - Casi monitorati - Numero e costo progetti al 31 dicembre 2024 - Importi in 
euro 

 Numero Importo totale QE Importo medio QE 

Concorsi di progettazione 41 558.786.146  13.628.930  

SAI (Altri bandi di progettazione) 32 303.053.137 9.470.411 

Appalti integrati 30 302.786.624 10.092.887 

TOTALE 103 1.164.625.907 11.307.048 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
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Il valore delle scuole nei concorsi è superiore del 30% a quello delle altre 

tipologie di progettazione. 

 

 La distribuzione territoriale 

Pur nel numero contenuto dei casi analizzati si è tenuto conto della distribuzione 

territoriale degli interventi cercando di avere un quadro rappresentativo delle realtà 

territoriali del Paese. 

Sono peraltro rappresentate tutte le regioni italiane.  
 

Casi monitorati per area geografica – Numero e costo progetti al 31 dicembre 2024 - Importi in euro 
 Totale casi Concorsi SAI Appalto integrato 

 Numero Costo Numero Costo Numero Costo Numero Costo 

Nord ovest 24 323.310.499 5 127.000.953 14 139.640.361 5 56.669.185 

Nord est 35 360.132.654 16 201.393.052 6 39.196.645 13 119.542.957 

Centro 22 242.342.157 6 61.346.183 8 88.797.405 8 92.198.569 

Sud e Isole 22 238.840.597 14 169.045.959 4 35.418.726 4 34.375.913 

TOTALE 103 1.164.625.907 41 558.786.146 32 303.053.137 30 302.786.624 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
 

 La tipologia delle scuole 

Nell’articolazione del campione di analisi si è anche tenuto conto delle diverse 

tipologie di scuole, come descritto nella tabella qui sotto.  
 

Casi monitorati per tipo scuola – Numero e costo progetti al 31 dicembre 2024 - Importi in euro 
 Totale casi Concorsi SAI Appalto integrato 

 Numero Costo Numero Costo Numero Costo Numero Costo 

Polo 
scolastico (a) 

22 314.626.048 11 182.183.117 9 97.832.097 2 34.610.834 

Asilo nido e 
infanzia 

7 40.181.266 - - 2 7.413.204 5 32.768.062 

Primaria 18 155.430.260 3 11.216.760 8 80.387.578 7 63.825.923 

Secondaria di 
I° grado 

30 323.146.913 14 175.736.620 8 66.031.046 8 81.379.248 

Secondaria di 
II° grado 

26 331.241.420 13 189.649.649 5 51.389.212 8 90.202.559 

TOTALE 103 1.164.625.907 41 558.786.146 32 303.053.137 30 302.786.624 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(a) Più scuole  

 

 I tipi di intervento 

Così come si è tenuto conto delle diverse tipologie di intervento: demolizione 

ricostruzione, Nuova costruzione, Ristrutturazione. 
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Casi monitorati per tipo scuola – Numero e costo progetti al 31 dicembre 2024 - Importi in euro 
 Totale casi Concorsi SAI Appalto integrato 
 Numero Costo Numero Costo Numero Costo Numero Costo 

Demolizione e 
ricostruzione 

53 620.884.964 24 359.761.431 10 72.631.969 19 188.491.564 

Nuova 
costruzione 

45 491.252.394 12 146.536.166 22 230.421.168 11 114.295.061 

Ristrutturazione 5 52.488.549 5 52.488.549 - - - - 

TOTALE 103 1.164.625.907 41 558.786.146 32 303.053.137 30 302.786.624 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 

 

 Lo stato di avanzamento 

Si è inoltre preso in considerazione lo stato di avanzamento realizzativo dei 

progetti al 31 dicembre 2024 dal quale emerge che: 70 scuole (68% del totale casi 

esaminati), del costo complessivo di 833 milioni (72%), sono in corso di costruzione; 

29 scuole (28%), del costo complessivo di 273 milioni (23%), risultano ultimate; le 

restanti 4 scuole (4%), del costo complessivo di 58 milioni (5%), risulta approvato il 

progetto esecutivo e l’avvio dei lavori è programmato nei primi mesi del 2025. 
 
Casi monitorati per stato di avanzamento al 31 dicembre 2024 – Numero e costo progetti al 31 dicembre 2024 
Importi in euro 

 Totale casi Concorsi SAI Appalto integrato 
 Numero Costo Numero Costo Numero Costo Numero Costo 

In fase di avvio 4 58.051.136 2 27.000.449 2 31.050.687 - - 

In corso 70 833.387.985 32 471.402.995 15 144.621.282 23 217.363.708 

Ultimati (a) 29 273.186.786 7 60.382.702 15 127.381.168 7 85.422.917 

TOTALE 103 1.164.625.907 41 558.786.146 32 303.053.137 30 302.786.624 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(a) Compresi i lavori in fase di completamento 

 

 Le scuole analizzate e il PNRR 

Nella distribuzione dei casi si è anche tenuto conto dei programmi PNRR e i casi 

sono rappresentativi di tutte le Misure che prevedono interventi di edilizia scolastica. 
 

L’impatto del PNRR - Casi monitorati 
 Totale casi Concorsi SAI Appalto integrato 

Misura Numero Costo Numero Costo Numero Costo Numero Costo 

M2C3I1.1 23 321.667.561 21 304.918.610 - - 2 16.748.951 

M4C1I1.1 6 35.764.621 - - 1 2.996.559 5 32.768.062 

M4C1I3.3 24 285.823.970 6 101.057.797 9 85.654.902 9 99.111.271 

M5C2I2.1 4 51.163.690 1 15.893.209 1 13.143.776 2 22.126.705 

M5C2I2.3 – PinQuA 2 25.700.000 - - - - 2 25.700.000 

Altri PNRR (a) 2 29.742.582 1 9.650.000 1 20.092.582 - - 

TOTALE PNRR 61 749.862.423 29 431.519.615 12 121.887.819 20 196.454.989 

Altri casi 42 414.763.484 12 127.266.531 20 181.165.318 10 106.331.635 

TOTALE GENERALE 103 1.164.625.907 41 558.786.146 32 303.053.137 30 302.786.624 

Incidenza % PNRR 59,2 64,4 70,7 77,2 37,5 40,2 66,7 64,9 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(a) Opere medie (M2C4I2.2) e SNAI (Strategia nazionale per le aree interne)  
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Di seguito sono riportati i principali risultati dell’analisi svolta. 

 

7.1. I tempi medi di progettazione  
L’analisi di 103 casi ha evidenziato come primo risultato che i tempi medi di 

progettazione sono: 

• per i concorsi di progettazione di 2,6 anni; 

• per i SAI di 3,2 anni; 

• per gli Appalti Integrati di 3,6 anni.  

I tempi di progettazione inerenti i concorsi sono del 28% inferiori a quelli 

dell’appalto integrato e del 19% rispetto ai bandi SAI. 

Inoltre è da ricordare che i progetti delle scuole realizzati con il concorso sono 

superiori del 30% in termini di costo e dimensioni a quelli delle altre due modalità 

di selezione del progettista. 

 

I tempi di progettazione del concorso sono più brevi della progettazione SAI e 

dell’appalto integrato.  
 

Analisi: i tempi di progettazione 

 Concorso 

(41 progetti) 

SAI 

(32 progetti) 

Appalto integrato 

(30 progetti) 

Tempi progettazione 2,6 3,2 3,6 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(1) Dalla data di avvio del PFTE alla data di approvazione del progetto esecutivo, sono quindi compresi i tempi di: esecuzione dei servizi tecnici 
(progettazione, verifica e approvazione progetti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini, rilievi, etc); affidamento e 
stipula dei contratti per incarichi per servizi tecnici esterni; affidamento e stipula dei contratti per appalti integrati (PD e/o PE e esecuzione 
lavori).  
NB. I progetti dei concorsi riguardano opere di maggiore dimensione rispetto alle altre due tipologie di progettazione  

 

 

7.2. I tempi di esecuzione dei lavori  
Per tutte e tre le tipologie di procedure esaminate i tempi di esecuzione dei lavori 

si distaccano dai lavori previsti nei bandi, passando: 

• da 1,8 a 2,3 anni per i concorsi; 

• da 1,5 a 2,5 anni per i SAI 

• da 1,9 a 2,1 anni per gli appalti integrati 

Emerge che in tutti i casi servono oltre 2 anni per fare i lavori e che i bandi SAI 

presentano le maggiori variazioni (+70%). 

7. I RISULTATI DELL’INDAGINE 
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Gli appalti integrati rispettano meglio i tempi previsti, e impiegano 2,1 mesi 

contro i 2,3 di concorsi. 

Vale anche in questo caso la considerazione che i concorsi riguardano scuole di 

maggior dimensione di quelle previste con gli appalti integrati (+30%).  

 

I tempi di esecuzione dell’appalto integrato sono i più brevi, seguiti dal 

concorso e poi dai SAI.  

I tempi di esecuzione risultano sempre più lunghi di quanto previsto. 
 

Analisi: i tempi di esecuzione dei lavori (anni) 

 Concorso 

(41 progetti) 

SAI 

(32 progetti) 

Appalto integrato 

(30 progetti) 

Tempi esecuzione lavori previsti nei bandi 1,8 1,5 1,9 

Tempi esecuzione lavori effettivi 2,3 2,5 2,1 

Maggiori tempi  0,5 1,0 0,2 

% di incremento +28% +70% +11% 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
NB. I progetti dei concorsi riguardano opere di maggiore dimensione rispetto alle altre due tipologie di progettazione  
(1): durata prevista dei lavori rilevata nei bandi di gara per l’esecuzione dei lavori  
(2): durata dei lavori rilevata in fase di esecuzione dei lavori, comprese le eventuali sospensioni 

 
 

7.3. I tempi totali di realizzazione dell’opera  
Per tutte e tre le tipologie di procedure in esame, i tempi totali per realizzare una 

scuola non sono brevi: 

• 5,6 anni per i concorsi; 

• 6,5 anni per i SAI 

• 5,7 anni per gli appalti integrati 

 

Ci vuole sempre un bel po’ di tempo per realizzare un’opera pubblica, anche 

una scuola. 
 
I tempi totali di realizzazione delle scuole (anni) 

 Concorso 

(41 progetti) 

SAI 

(32 progetti) 

Appalto integrato 

(30 progetti) 

Tempi totali 5,6 6,5 5,7 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(1) Dalla data di avvio del PFTE alla data di ultimazione dei lavori (effettiva per le scuole ultimate; presunta per le scuole in corso di costruzione o 
con lavori prossimi all’avvio). Sono compresi i tempi di:  esecuzione dei servizi tecnici (progettazione, verifica e approvazione progetti, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini e rilievi, etc); affidamento (dal bando all’aggiudicazione) e stipula contratto per gli 
incarichi per servizi tecnici esterni; affidamento (dal bando all’aggiudicazione) e stipula contratto per gli appalti integrati e per gli appalti di sola 
esecuzione lavori; esecuzione dei lavori, comprese le eventuali sospensioni; eventuali altri tempi necessari per l’avvio delle diverse fasi realizzative. 
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7.4. Gli “altri tempi”  
 

Nella valutazione dei tempi complessivi oltre ai tempi della progettazione e ai 

tempi di esecuzione dei lavori, sono compresi quelli che abbiamo chiamato «altri 

tempi» che riguardano i tempi di affidamento dei lavori (dal bando 

all’aggiudicazione), i tempi di stipula del contratto, o altro. Per l’appalto integrato 

questi tempi sono compresi nei tempi di progettazione, mentre per il «Concorso» 

sono di 6 mesi e per i SAI sono di 8 mesi. 
 

Analisi: l’importanza degli altri tempi (anni) 

 

Concorso 
(41 progetti) 

Progetto individuato con 
concorso di progettazione e 
lavori affidati con appalto di 

sola esecuzione 

SAI 
(32 progetti) 

Progetto affidato a 
professionisti interni/esterni 
alla PA e lavori affidati con 
appalto di sola esecuzione 

Appalto integrato 
(30 progetti) 

PFTE-PD affidato a 
professionisti interni/esterni 
alla PA e lavori affidati con 

appalto integrato (PD e/o PE 
e lavori) 

Tempi totali - A 5,6 6,5 5,7 

Tempi progettazione - B 2,6 3,2 3,6 

Tempi esecuzione lavori effettivi - C 2,3 2,5 2,1 

Altri tempi A-(B+C) (1) 0,6 0,8 0,0 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(1) Dalla data di avvio del PFTE alla data di ultimazione dei lavori (effettiva per le scuole ultimate; presunta per le scuole in corso di costruzione o 
con lavori prossimi all’avvio). Sono compresi i tempi di:  esecuzione dei servizi tecnici (progettazione, verifica e approvazione progetti, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini e rilievi, etc); affidamento (dal bando all’aggiudicazione) e stipula contratto per gli 
incarichi per servizi tecnici esterni; affidamento (dal bando all’aggiudicazione) e stipula contratto per gli appalti integrati e per gli appalti di sola 
esecuzione lavori; esecuzione dei lavori, comprese le eventuali sospensioni; eventuali altri tempi necessari per l’avvio delle diverse fasi 
realizzative. 
(2) Tempi di affidamento dei lavori (dal bando all’aggiudicazione), stipula del contratto e altre attività preliminari all’avvio dei lavori. 

 

7.5. I costi iniziali e i costi finali 
Per tutte e tre le tipologie di procedure in esame, sono stati analizzati i costi 

iniziali dei lavori e i costi finali.  Ci sono state delle variazioni dei costi per tutte le 

voci: 

• del 18,9 % per i concorsi; 

• del 19,7 % per i SAI; 

• del 15,8 % per gli appalti integrati. 

I costi variano rispetto al progetto dal 16% al 20% 
 

Analisi: i costi 

 Concorso 
(41 progetti) 

SAI 
(32 progetti) 

Appalto 
integrato 

(30 progetti) 

Quadro economico iniziale (valore medio) 11.462.785 7.913.651 8.712.186 

Quadro economico finale (valore medio) 13.628.930 9.470.411 10.092.887 

Variazione assoluta 2.166.145 1.556.760 1.380.701 

Variazione % 18,9% 19,7% 15,8% 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
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7.6. I costi iniziali e finali dei “servizi tecnici”  
 

Per tutte e tre le tipologie di procedure in esame, sono stati analizzati i costi 

iniziali e finali dei servizi tecnici.   

 

Mediamente le spese tecniche incidono tra il 10 e l’11% del costo dell’opera 

finale e rispetto a quanto preventivato in fase di avvio dei progetti si registra un 

aumento medio del 5,7%, frutto però di comportamenti diversi. Infatti le variazioni 

dei costi delle spese tecniche per le diverse tipologie di appalto, nel campione 

analizzato, sono state le seguenti: 

• aumento dell’11,7% per i concorsi; 

• aumento del 4,5 % per i SAI 

• riduzione del 5,8 % per gli appalti integrati 
 

ANALISI: i costi della progettazione1  

 Totale 

(15 progetti) 

Concorso 

(6 progetti) 

SAI 

(4 progetti) 

Appalto integrato 

(5 progetti) 

Costo Servizi tecnici QE iniziale (euro) 17.093.561 8.708.915 4.338.883 4.045.763 

Incidenza % spese tecniche sul QE iniziale 11,6% 11,5% 11,7% 11,9% 

Costo Servizi tecnici QE finale (euro) 18.070.282 9.725.377 4.532.579 3.812.326 

Incidenza % spese tecniche sul QE finale 10,8% 11,1% 10,5% 10,2% 

Variazione  assoluta (euro) 976.721 1.016.462 193.696 -233.437 

Variazione % 5,7% 11,7% 4,5% -5,8% 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
(1) Sono comprese le seguenti voci di costo: spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica e validazione progetti, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, collaudo, rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, attività di supporto al responsabile del procedimento; 
incentivi per funzioni tecniche; contributi previdenziali (4%) e IVA (22%) . 

  



 
Indagine sul valore della qualità della progettazione nell’opera pubblica - Il caso delle scuole 

 

 36 

Analisi: I costi della progettazione  - I casi esaminati 

Numero 
scheda 

Ambito 
Comune 

lavori 
Progetto 

Stato di 
avanzamento 
al 31/12/2024 

Costo QE 
iniziale 

Costo QE 
finale 

Variazione % 
QE 

finale/iniziale 

Costi Servizi 
tecnici QE 
iniziale (1) 

Incidenza % 
su QE Iniziale 

Costi Servizi 
tecnici QE 
finale (1) 

Incidenza % 
su QE Finale 

Variazione %  
Servizi tecnici 

QE 
finale/iniziale 

17 1.Concorsi 
Pavullo nel 
Frignano 
(MO) 

Nuova scuola "Raimondo 
Montecuccoli" presso il nuovo 
campus scolastico adiacente allo 
Stadio Comunale G. Minelli 

Lavori in corso 11.200.000 14.070.000 25,6 1.257.344 11,2 1.554.179 11,0 23,6 

26 1.Concorsi 
Piobbico 
(PU) 

Nuova scuola "Scipione Lapi" in 
via d'Urbania 25 

Lavori in corso 3.800.000 4.850.470 27,6 435.000 11,4 551.131 11,4 26,7 

28 1.Concorsi 
Castel 
Volturno (CE) 

Nuova cittadella scolastica 
Circoli Didattici denominati 
“Istituto Comprensivo Statale 
Garibaldi” e “Istituto 
Comprensivo Statale Castel 
Volturno Centro”  

Lavori in corso 29.663.823 34.129.205 15,1 3.064.033 10,3 3.263.075 9,6 6,5 

29 1.Concorsi Avellino (AV) 
Nuova scuola sede dell'Istituto 
Istruzione Superiore De Luca via 
Tuoro Cappuccini civ. 65 

Lavori in corso 19.622.812 22.416.245 14,2 2.217.983 11,3 2.478.973 11,1 11,8 

37 1.Concorsi 
Santa Sofia 
d'Epiro (CS) 

Nuova scuola "San Demetrio 
Corone" in località Mustica 

Lavori in fase di 
completamento 

720.000 720.000 0,0 78.904 11,0 95.219 13,2 20,7 

38 1.Concorsi Uta (CA) 
Nuovo polo scolastico tra le vie 
Stazione e Is Arridelis 

Lavori in corso 11.000.000 11.288.400 2,6 1.655.651 15,1 1.782.799 15,8 7,7 

10 2.SAI 
Boffalora 
Sopra Ticino 
(MI) 

Nuovo polo scolastico in via 
Roma 

Lavori in fase di 
avvio 

8.780.000 11.322.000 29,0 1.162.141 13,2 1.243.366 11,0 7,0 

12 2.SAI 
Borgosatollo 
(BS) 

Nuova scuola primaria Don 
Milani 

Lavori ultimati 6.000.000 6.998.891 16,6 472.200 7,9 641.452 9,2 35,8 

21 2.SAI 
Sesto 
Fiorentino 
(FI) 

Nuovo liceo Scientifico A.M. 
Enriques Agnoletti 

Lavori ultimati 15.348.848 17.722.000 15,5 1.648.312 10,7 1.626.162 9,2 -1,3 

29 2.SAI 
Pratola 
Peligna (AQ) 

Nuovo polo scolastico  in S.P 10 
via per Prezza  

Lavori ultimati 7.000.000 7.000.000 0,0 1.056.231 15,1 1.021.600 14,6 -3,3 

5 3.AI Erbusco (BS) 
Nuova scuola per l’Istituto 
Comprensivo Monte Orfano in 
via Donatori di Sangue 

Lavori in corso 6.997.200 7.257.632 3,7 723.555 10,3 765.388 10,5 5,8 

8 3.AI Spinea (VE) 
Nuova scuola "Giacomo 
Ungaretti" in via Pascoli 

Lavori in corso 7.050.000 9.248.951 31,2 981.867 13,9 916.383 9,9 -6,7 

9 3.AI 
San Giorgio 
delle 
Pertiche (PD) 

Nuova scuola  G. Pascoli di 
Arsego 

Lavori in corso 8.500.000 8.500.000 0,0 1.053.791 12,4 1.047.435 12,3 -0,6 

18 3.AI Bologna (BO) 
Nuovo nido Roselle in Via 
Barbacci 

Lavori in corso 4.152.000 4.558.550 9,8 546.832 13,2 521.824 11,4 -4,6 

27 3.AI 
Avezzano 
(AQ) 

Nuovo scuola in via Puglie Lavori ultimati 7.200.000 7.850.000 9,0 739.718 10,3 561.296 7,2 -24,1 

TOTALE (15 casi) 147.034.682 167.932.344 14,2 17.093.561 11,6 18.070.282 10,8 5,7 

Fonte: Elaborazione CRESME Europa Servizi su dati ONSAI - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES 
 






